

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | | |
| 1 | ต.ค.51-ก.ย.52 | วัสดุอาหารเสริม(นม) | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 800,000.00 | | | วิธีพิเศษ | 30 วัน | |
| 2 | พ.ย.51-ก.ย.52 | วัสดุอุปกรณ์กีฬา | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 3 | ธ.ค.51-ก.ย.52 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 70,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 4 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการคลัง | บริหารงานทั่วไป | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 5 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนโยธา | เคหะและชุมชน | 30,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 6 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 7 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 8 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | บริหารงานทั่วไป | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 9 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนโยธา | เคหะและชุมชน | 30,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 10 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 11 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ส่วนการคลัง | บริหารงานทั่วไป | 30,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 12 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ส่วนโยธา | เคหะและชุมชน | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |

ลงชื่อ

(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลลิตกษณ์ ชุ่นหัว)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

| ลำดับ ที่ | ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดทำ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ | | เงินนอกงบประมาณ | | วิธีจัดหา | กำหนด ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) | | | |
| 13 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 137,750.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 14 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุคลอรีน | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 15 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก | สำนักปลัด | การศึกษา | 42,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 16 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุยานพาหนะ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 17 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ส่วนโยธา | เคหะและชุมชน | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 18 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุก่อสร้าง | ส่วนโยธา | เคหะและชุมชน | 10,000.00 | | | ตกลงราคา | 15 วัน | |
| 19 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ส่วนโยธา | เคหะและชุมชน | 160,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 20 | ม.ค.52-ก.ย.52 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | เคหะและชุมชน | 60,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |
| 21 | มิ.ย.52-ก.ย.52 | เครื่องพิมพ์เซ็ค | ส่วนการคลัง | บริหารงานทั่วไป | 50,000.00 | | | ตกลงราคา | 30 วัน | |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ)

(นางสาวลักษณ ชุ่นหัว)